

**HOTĂRÂREA NR. 26 DIN 26.09.2024**

privind aprobarea întocmirii actului adițional pentru prelungirea termenului de finalizare a proiectului aferent contractului de finanțare nr. 123041/01.11.2022 cu denumirea „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SCOALA PRIMARA DIN SATUL PIETRIS, SAT PIETRIS, COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”;

**CONSILIUL LOCAL DOLHEȘTI**

Având în vedere:

- Proiectul de HCL 2255 din 04.09.2024;
- Referatul de aprobare nr. 2256/04.09.2024 întocmit de primarul comunei Dolhești;
- Raportul de specialitate nr. 2257/04.09.2024 întocmit de d-nul Sava Dorin, viceprimarul Comunei Dolhești;
- Contractul de lucrari nr. 1145/24.04.2024 pentru obiectivul de investitii „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SCOALA PRIMARA DIN SATUL PIETRIS, SAT PIETRIS, COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”, încheiat între comuna Dolhești si SC Tarcă Construct SRL;
- Contractul de finantare nr.123041/01.11.2022 in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta Componenta 5 – Valul Renovării – Operațiunea Renovarea integrate (consolidare seismică și renovare eenergetică moderată) a clădirilor publice Titlu apel: PNR/2022/C5/2/B1/1, runda 1

-prevederile Ordonanței de Urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Hotărârii nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

-Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene prin PNRR pentru apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B1/1;

-prevederile art.10 din Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art.44 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art.129 alin.1,alin.2 lit.b,alin.4 lit.d,art.139 alin.1 alin.3 lit. a,d,g din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin. 1 lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

### APROBĂ:

Art.1. Se aprobă întocmirea actului adițional pentru prelungirea termenului de finalizare a proiectului aferent contractului de finanțare nr. 123041/01.11.2022 cu denumirea „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SCOALA PRIMARA DIN SATUL PIETRIS, SAT PIETRIS, COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”

Art.2. Prezenta Hotărâre se comunică prin grija persoanei cu atribuții pentru secretarului general al comunei, d-na Colța Liliana:

- Instituției Prefectului –județul Iași;
- Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice și Administrației .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
HOLMU CONSTANTIN

Contrasemnează pentru legalitate,  
Pentru secretar general,  
Colța Liliana

